

# Übersicht Bundesfernstraßenmaßnahmen Region Nordschwarzwald



RVNSW/Ba, Stand 10.2014

| Straße         | Abschnitt                                                         | Einstufung Fernstraßenbedarfsplan 2004                                                                                                                                         | Einstufung Investitionsrahmenplan (IRP) 2011-2015 | Priorität Regionalverband*     | Anmeldung Land beim Bund für den BVWP 2015:  | Planungsstand                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB A 8        | AS Karlsbad bis Pforzheim-West                                    | Vordringlicher Bedarf, Überhang/laufendes Vorhaben                                                                                                                             | Teil B. Laufende Vorhaben                         | +                              | ja /für Bund indisponibel                    | im Bau seit 2009; Fertigstellung geplant 2015                                                                                                                                                                                                                             |
| BAB A 8        | Pforzheim-Nord bis Pforzheim-Süd (Enztalquerung)                  | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | Teil C. Prioritäre Vorhaben im IRP-Zeitraum       | +                              | ja /für Bund indisponibel                    | Planfeststellungsverfahren seit 2005, Planfeststellungsbeschluss vom Land gepl. Ende 2014; von Raumschaft verbesserter Lärm- und Trinkwasserschutz gefordert. Für den RV zwingend verbunden damit ist die Maßnahme 4spuriger Ausbau der B 10 zw. PF-Eutingen und Niefern. |
| BAB A 8        | Ausbau und Erweiterung Tank- und Rastanlage „Enztal“              | -                                                                                                                                                                              | -                                                 | -                              | -                                            | Planfeststellungsverfahren seit 2012, seit Mitte 2013 Untersuchung von Alternativstandorten                                                                                                                                                                               |
| BAB A 8        | Pforzheim-Süd - Heimsheim                                         | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | Teil B. Laufende Vorhaben                         | +                              | -                                            | fertiggestellt 2012                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B 10           | OU Remchingen-Wilferdingen                                        | -                                                                                                                                                                              | -                                                 | -                              | -                                            | Trassenfreihaltung gemäß Rplan 2015, PS 4.1.8; keine Planung durch RP KA.                                                                                                                                                                                                 |
| B 10           | Ausbau zw. Pforzheim-Eutingen und Niefern                         | - [Finanzierungsanteil des Bundes ist in Kosten der Maßnahme A 8 PF-Nord - PF-Süd enthalten, daher ist das Projekt nicht eigenständig im FStrBPI 2004 und im IRP ausgewiesen.] | -                                                 | + (zus. mit A 8 Enztalquerung) | ja/OU Niefern Erweiterung auf 4 Fahrstreifen | Einleitung Planfeststellungsverfahren 2008; seitens RP KA aber prioritäre Bearbeitung der A 8 Enztalquerung                                                                                                                                                               |
| B 10           | Nordumfahrung Mühlacker                                           | Weiterer Bedarf mit festgestelltem hohen ökologischen Risiko                                                                                                                   | -                                                 | -                              | -                                            | Keine Planung.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B 10           | Ausbau östlich Illingen                                           | Weiterer Bedarf mit festgestelltem hohen ökologischen Risiko                                                                                                                   | -                                                 | -                              | -                                            | RV keine Planung bekannt; vom Land für BVWP nur Maßnahme bei Vaihingen-Enzweihingen (Lkr. LB) gemeldet                                                                                                                                                                    |
| B 28/<br>B 462 | Verlegung in Freudenstadt (Tunnel; V-Lösung mit zwei Tunnelästen) | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | Teil D. Weitere wichtige Vorhaben                 | +                              | ja / wird untersucht                         | Planung mit "Sichtvermerk" des Bundes 2002, seitdem durch RP KA Abarbeitung von Auflagen zwecks Vorbereitung Planfeststellung; Priorität für Tunnelast B 462                                                                                                              |
| B 28           | FDS, 4spuriger Ausbau der Stuttgarter Straße                      | - [Finanzierung über Um- und Ausbautitel des BMVBS, daher nicht im FStrBPI und IRP ausgewiesen.]                                                                               | -                                                 | +                              | -                                            | im Bau seit 2008; Fertigstellung letzter = 4. BA: Ende 2014?                                                                                                                                                                                                              |
| B 28           | Verlegung bei Dornstetten-Aach                                    | Weiterer Bedarf                                                                                                                                                                | -                                                 | -                              | -                                            | Keine aktuelle Planung durch RP KA.                                                                                                                                                                                                                                       |
| B 28 a         | OU Schopfloch                                                     | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | Teil B. Laufende Vorhaben                         | +                              | -                                            | fertiggestellt 2012                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B 28 a         | Schopfloch - Horb-Grünmettstetten                                 | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | -                                                 | +                              | -                                            | fertiggestellt 2009                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B 28 a         | Grünmettstetten (L 370) - L 355a                                  | Weiterer Bedarf mit Planungsrecht                                                                                                                                              | -                                                 | +                              | ja /für Bund indisponibel                    | Vorplanung erster Abschnitt (BÜ-Beseitigung "Seehaus") Ende 2013 an das BMVBS; nach Sichtvermerk Bund Planfeststellung vorgesehen                                                                                                                                         |
| B 28 a         | OU Horb (L 355a - B 14)                                           | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | Teil D. Weitere wichtige Vorhaben                 | +                              | ja / wird untersucht                         | Vorplanung für zwei Varianten (Umfahrung Hohenberg sowie Troglösung auf Bestands-trasse); Vorlage beim Bund geplant 2015                                                                                                                                                  |
| B 32           | OU Horb (Hochbrücke/ Neckartalquerung)                            | Vordringlicher Bedarf mit besonderem naturschutzfachlichen Planungsauftrag                                                                                                     | Teil C. Prioritäre Vorhaben im IRP-Zeitraum       | +                              | ja / wird untersucht                         | Planung durch RP KA, "Sichtvermerk" des Bundes zur Vorplanung im Juli 2013; in Bälde Planfeststellungsverfahren vorgesehen.                                                                                                                                               |
| B 294          | OU Neulingen-Bauschlott                                           | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | Teil D. Weitere wichtige Vorhaben                 | +                              | ja / wird untersucht                         | Vorplanung mit Sichtvermerk des Bundes 2002. Planfeststellungsverfahren erforderlich.                                                                                                                                                                                     |
| B 294          | OU Loßburg                                                        | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | -                                                 | +                              | ja / wird untersucht                         | Seit 2005 Planungsstudien durch die Gemeinde; jetzt erforderlich Vorplanung durch das Land                                                                                                                                                                                |
| B 296          | Kernstadtentlastung Calw                                          | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | -                                                 | +                              | ja / wird untersucht                         | Vorplanung RP KA, mitfinanziert durch die Stadt seit 2006; derzeit Fertigstellung der Vorplanung durch das Land, danach Weiterleitung an das BMVBS zur Erteilung des Sichtvermerks                                                                                        |
| B 462          | OU Baiersbronn (Tunnel Kernort)                                   | Weiterer Bedarf mit Planungsrecht                                                                                                                                              | -                                                 | +                              | -                                            | Vorplanung schon vor 2000, Tunnel dann aber von den Bahnübergangs-Maßnahmen, die weiterlaufen, abgekoppelt. RV keine aktuelle Planung bekannt. Planung der BÜ-Beseitigung seit 2011 beim BMVBS zur Erteilung des Sichtvermerks.                                           |
| B 462          | OU Baiersbronn-Schwarzenberg                                      | Weiterer Bedarf mit Planungsrecht                                                                                                                                              | -                                                 | -                              | -                                            | Keine aktuelle Planung durch RP KA.                                                                                                                                                                                                                                       |
| B 463          | Westtangente Pforzheim, 1. BA                                     | Vordringlicher Bedarf, neues Vorhaben                                                                                                                                          | Teil C. Prioritäre Vorhaben im IRP-Zeitraum       | +                              | ja / wird untersucht                         | Planfestgestellt (rechtskräftig, Beschluss verfällt nicht). Derzeit Planfeststellung für ergänzenden Fluchtstollen. Beim Land höchste Priorität!                                                                                                                          |
| B 463          | Westtangente Pforzheim, 2. BA                                     | Weiterer Bedarf mit Planungsrecht                                                                                                                                              | -                                                 | +                              |                                              | Keine aktuelle Planung durch RP KA.                                                                                                                                                                                                                                       |
| B 463          | OU Unterreichenbach                                               | Weiterer Bedarf                                                                                                                                                                | -                                                 | -                              | -                                            | Planungsstudie der Gemeinde Mitte der 90er Jahre; keine Planung durch RP KA.                                                                                                                                                                                              |
| B 463          | OU Bad Liebenzell                                                 | Weiterer Bedarf                                                                                                                                                                | -                                                 | +                              | -                                            | Planungsstudie 2003: Trassierung östlich der Nagold; keine aktuelle Planung durch RP KA.                                                                                                                                                                                  |

\* gemäß PS 4.1.7 R-Plan 2015 (B 295 CW-Heumaden: fertiggestellt 2008) einschl. Ergänzung um OU Loßburg (Beschluss 2010)